

令和8年4月21日

指名業者 各位

三木・長尾葬斎組合 伊藤 良春

(公 印 省 略)

質 疑 回 答 書

工事名	令和8年度しずかの里防水等改修工事
-----	-------------------

質問 番号	仕様書 番号等	質 問	回 答
1	設計内訳書 A：直接仮設 工事	枠組本足場W900はIQ足場W910でも問題ありませんか。	可能です。くさび緊結式足場抜け止め機能付き型なら問題ありません。
2	設計図 No.74～77	外部足場下部ブルーシート養生は幅1.8mのロールブルーシートを1列敷で問題ありませんか。	問題ありません。
3	設計内訳書 G：雑工事	巾木モルタル撤去の位置・範囲が分かりません。	図面No.14 回廊西立面をご参照ください。
4	設計内訳書 G：雑工事	巾木モルタル復旧の位置・範囲が分かりません。	図面No.14 回廊西立面をご参照ください。
5		中東情勢の影響により、防水資材の調達が困難なものがあります。本工事着工竣工時期の調整は可能でしょうか。	工期の調整は、現段階では考えておりません。
6		中東情勢の影響により、資材値上げ額が不透明なため、入札価格に反映しきれない増額分については、着工後の実費精算や価格改定の協議対象としていただけますでしょうか。	原材料費変動に伴う変更契約は、現段階では考えておりません。
7			
8			

※ 三木・長尾葬斎組合事務局 (087-899-1161、担当：谷口、森)